



КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА – ЮГРЫ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 1»  
(КОУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ № 1»)

---

**П Р И К А З**

от 20 декабря 2022 года

№ 563

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в 2023 году

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2022 года № 10-П-2882 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 году», с целью своевременной и качественной подготовки к реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в 2023 году (Приложение).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Л.Б. Козловская

**Комплекс мер («дорожная карта»)  
реализации мероприятия федерального проекта  
«Современная школа» национального проекта «Образование»,  
направленного на поддержку образования обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы  
КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» в 2023 году**

Принятые сокращения:

Образовательная организация – ОО;

Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры – отдел АОПиИА;

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры – Департамент

Мероприятие федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в отдельных

общеобразовательных организациях – Мероприятие «Доброшкола»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Срок	Пояснение по реализации наименования мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Организация и проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО.	Шкуро Т.В., зам. директора по АХР.	Выявление состояния актуального материально-технического обеспечения образовательного	16 декабря – 17 декабря 2022 года	В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения и науки Российской Федерации

			процесса, здоровьесберегающей среды.		
2.	Направление мониторинга, аналитической справки в отдел АОПиИА для предварительного согласования.	Шкуро Т.В., зам. директора по АХР.	Проекты формы мониторинга и аналитической справки.	17-20 декабря 2022 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за оформление мониторинга и аналитической справки.
3.	Направление согласованного мониторинга, аналитической справки в отдел АОПиИА.	Шкуро Т.В., зам. директора по АХР.	Мониторинг и аналитическая справка.	21 декабря 2022 года	Направляется скан письма ОО с приложением мониторинга и аналитической справки.
4.	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО	отдел Департамента, Шкуро Т.В., зам. директора по АХР.	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).	13 января 2023 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).
5.	Направление в отдел АОПиИА проекта программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для предварительного согласования.	Сулим Е.М., методист.	Проект программы развития.	20-23 декабря 2022 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за разработку программы развития.
6.	Направление согласованной программы развития.	Сулим Е.М., методист.	Программа развития.	26 декабря 2022 года.	Направляется скан письма ОО с приложением программы развития

					ОО.
7.	Защита программы развития ОО.	Козловская Л.Б., директор.	Защита и согласование программы развития ОО.	21 декабря 2022 года	Представление и защита программы развития на совещании с руководителями ОО.
8.	Утверждены и размещены на сайтах ОО программа развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы.	Сулим Е.М., методист, отдел АОПиИА	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).	17 января 2023 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).
9.	Формирование проекта инфраструктурного листа – перечня оборудования средств обучения и воспитания для оснащения ОО.	Шкуро Т.В., зам. директора по АХР.	Проект инфраструктурного листа.	17-22 декабря 2022 года.	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за формирование инфраструктурного листа.
10.	Направление согласованного инфраструктурного листа в отдел АОПиИА	Шкуро Т.В., зам. директора по АХР.	Согласованный инфраструктурный лист.	до 22 декабря 2022 года.	Направляется скан письма ОО с приложением инфраструктурного листа.
11.	Направление локальных актов ОО, предусмотренных Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.	Козловская Л.Б., директор.	Локальные акты.	до 29 декабря 2022 года	Направляется скан письма ОО с приложением локальных актов ОО.

12.	Осуществление формирования инфраструктурного листа в СУПД.	Шкуро Т.В., зам. директора по АХР, отдел АОПиИА.	Занесение данных инфраструктурного листа в СУПД.	до 10 января 2023 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).
13.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации мероприятия «Доброшкола».	Шкуро Т.В., зам. директора по АХР, отдел АОПиИА.	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).	20 января 2023 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) с выгруженными инфраструктурными листами каждой ОО.
14.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ОО.	Паляев В.Ф., специалист по закупкам.	Извещение о проведении первой закупки.	Не позднее 10 февраля 2023 года.	Сканы извещений о проведении первой закупки.
15.	Внесение данных по проведенным закупкам из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ОО.	Паляев В.Ф., специалист по закупкам.	Извещение о проведении закупки.	Согласно план- графику Министерства просвещения Российской Федерации.	Сканы извещений о проведении закупки.
16.	Согласование разработанных дизайн-проектов для участия в I этапе конкурса «Доброшкола-2023».	отдел АОПиИА, ОО Шкуро Т.В., зам. директора по АХР.	дизайн-проекты оснащаемых оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений ОО в рамках участия в I этапе конкурса	10 марта 2023 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за разработку дизайн- проектов.

			«Доброшкола-2023».		
17.	Направление дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений ОО в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола-2023».	отдел АОПиИА	Направление согласованных дизайн-проектов оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).	30 марта 2023 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).
18.	Организация работы по доставке, установке налаживанию оборудования и средств обучения и воспитания в ОО.	Шкуро Т.В., зам. директора по АХР.	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).	не позднее 1 августа 2023 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).
19.	Проведение и согласование с отделом АОПиИА мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола-2023».	Кондратенко Е.А., зам. директора по УР, Сулим Е.М., методист, отдел АОПиИА	Документы и материалы для направления участия во II этапе конкурса «Доброшкола-2023».	В соответствии с положением «Доброшкола-2023».	Направляется в отдел АОПиИА для согласования.
20.	Направление мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического	отдел АОПиИА	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик	В соответствии с положением «Доброшкола-2023».	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).

	обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола-2023».		преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОО.		
21.	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации проекта.	отдел АОПиИА, Сулим Е.М., методист.	Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2023 году по отдельному графику.	5 декабря 2023 года.	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).
22.	Предоставление отчетно-аналитической документации по достижению показателей мероприятия «Доброшкола» и программы развития ОО.	Козловская Л.Б., директор.	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).	Согласно срокам Министерства просвещения Российской Федерации.	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО).