



КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 1»
(КОУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 1»)

П Р И К А З

от 21 декабря 2022 года

№ 567

О работах по приобретению оборудования для реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в 2023 году

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2022 года № 10-П-2882 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2023 году», с целью своевременного осуществления подготовительных работ для приобретения оборудования

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Рабочей группе по обеспечению реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» организовать работу в соответствии с возложенными на них обязанностями:

Шкуро Т.В., заместителю директора по АХР:

- подготовить сетевой график в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» не позднее 30.12.2022г.;
- осуществить мероприятия по доставке и наладке оборудования не позднее 01.08.2023г.;

Александровой Е.С., экономисту, подготовить смету расходов не позднее 30.12.2022г.;

Паляеву В.Ф., специалисту по закупкам:

- разработать план-график проведения процедур закупок оборудования не позднее 30.12.2022г.;
- разместить в единой информационной системе извещение об осуществлении первой закупки не позднее 09.02.2023г.;
- завершить работу по проведению закупок оборудования не позднее 31.03.2023г.;

Булатовой С.И., юристконсульту, осуществить мероприятия по заключению контрактов с поставщиками не позднее 01.04.2023г.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Опочицкую В.В., главного бухгалтера.

Директор



Л.Б. Козловская